

[Issues](#) | ▾[Dashboards](#)[Agile Boards](#)[Reports](#)[Projects](#)[Create Report ▾](#)

Reports ¹¹

[Sprint_2_Burndown](#)[Sprint_2_Cumulative_Flow](#)[Sprint_2_EstimationReport](#)[Sprint_2_GanttChart](#)[Sprint_2_IssuesPerArbitraryField_UPDATED_Natural_Asc](#)[Sprint_2_IssuesPerAssignee](#)[Sprint_2_IssuesPerAssignee_Pie_chart](#)[Sprint_2_Matrix_Report_Resolved_Date_Per_Assignee](#)[Sprint_2_RealTimeEstimation_Report](#)[Sprint_2_ResolutionTimeSLAManagement](#)[Sprint_2_TimeReport](#) [More ²⁴](#)

Sprint_2_TimeReport

calculated just now

[↓ CSV](#)[↓ XLSX](#)BSPQ18-S3, [<no query>](#)

Time report

[Per User](#)[Per Issue](#)[Per Project](#)

Show work types

USERS

TIME ESTIMATED

TIME SPENT

55h

84h

Asier Aldekoa

18h

David García Pérez

26h

aitor.martinez.q

21h

aurquijo

19h

Total time spent: **84h**
out of 55h

