

[Issues](#) | ▾[Dashboards](#)[Agile Boards](#)[Reports](#)[Projects](#)[Create Report](#) ▾

Reports¹⁴

[Sprint_2_Burndown](#)[Sprint_2_Cumulative_Flow](#)[Sprint_2_EstimationReport](#)[Sprint_2_GanttChart](#)[Sprint_2_IssuesPerArbitraryField_UPDATED_Natural_Asc](#)[Sprint_2_IssuesPerAssignee](#)[Sprint_2_IssuesPerAssignee_Pie_chart](#)[Sprint_2_Matrix_Report_Resolved_Date_Per_Assignee](#)[Sprint_2_RealTimeEstimation_Report](#)[Sprint_2_ResolutionTimeSLAManagement](#)[Sprint_2_TimeReport](#)[Sprint_3_Burndown](#) [Sprint_3_Issues_per_assignee](#)[Sprint_3_Time_report](#)[More³⁷](#)

Sprint_3_Burndown

BSPQ18-S3, <no query>

Burndown

calculated 2 minutes ago

